
作成：若旦那家康 

＜対ゲキ会議の実施記録＞ 
 

（基本SKYPE、会えるタイミングのある人は会って、劇場入りしたら基本毎日） 

 

2/25 コトリ会議が正式にはいるかどうか、対ゲキの仕組みについて 

 

3/3 コトリの各地の地元客演、大阪の劇場と時期、技術スタッフ、予算、情報公開について 

 

3/15 情報宣伝について、公演までのそれぞれの劇団の予定確認、チラシについて、チケットシステ

ム、公演タイムテーブル、WEB展開、作業分担 

 

3/16 宿泊・滞在、受付配置、招待について（東京でやるから観て欲しい人のライン）、情宣は後は個

人へのアプローチ 

 

4/2 予算、全劇団若手演出家コンクールに出すか？、広報手段 

 

5/9 企画書とプレスリリース、各地の助成金情報、割引の確定 

 

5/28 東京公演アゴラ劇場の採択、大阪の劇場決定、上演順について、場当たりについてなど劇場

入りからのシミュレーション 

 

6/16 代表メールアカウントを取得、WEB作成、ロゴや主催クレジットなど文字情報整 

 

7/5 ミサイル代表が代理出席、新潟のイベントについて、チラシ掲載情報の選定 

 

7/14 大阪で三坂・若旦那会議 ぴあの運用、大阪東京の情宣、チケット代、アンケートとパンフの決

定時期 

 

7/27 新潟情宣とワークショップのために新潟にいける人参加の会議。技術スタッフの窓口担当を決

める、MLやLINEなどの参加メンバー整理、チラシ部数と配布する地域確認、普段の情宣と今回の情

宣 

 

8/18 舞台監督関連、総合演出関連、新潟イベントの直前擦り合わせ、大阪記者会見、長期予定確

認 

 

8/26 ３劇団演出会議 

 

9/28 当日運営（受付人員配置、備品をそれぞれどこを担当するか、劇場の印刷機の確認、炊き出し、

宿泊、搬出搬入段取り、チラシ折り込み、記録撮影、打ち上げ、会計など） 

 

9/30 劇場入り直前。シミュレーション通りに動けなさそうな事の洗い出し、実際の宿泊、劇場リハー

サルをしていない劇団の稽古はどこでするか、どこにいるか 

 



10/2 劇場入り。3演出家会議。カーテンコール、転換から作品導入、上演順くじびき 

 

10/3 新潟移動の確認、新潟の状況把握、大阪のタイムテーブルなど 

 

ここから3週間ほぼずっといるので、新潟では名古屋の事を会議しつつ、名古屋ではひとまずどのよう

に名古屋でやりきるか。 

 

11/4 大阪東京のチケット発売、チラシ情報、タイムテーブル、3都市の反省 

 

11/15 10月の技術スタッフの問題点整理、大阪の受付を一般募集企画、大阪でのイベント計画、三

都市の精算の落としどころ 

 

12/15 チラシ誤植の訂正について、大阪東京のリハーサル順序、大阪の各団体入り時間、劇場の設

備、情報宣伝 

 

12/20 予算見直し、宣伝広報、当日のタイムテーブル 

 

年末は、名古屋ミソゲキで若旦那・佐和・三坂が会っています。 

 

1/11 大阪直前。各自入り時間、食事、チラシ折り込み、リハーサル以外の時に稽古できる場所確保、

撮影、受付の配置、劇場備品確認、動員施策、東京公演に向けて演出家対談企画 

 

1/17 大阪最終日。東京に向けて。入り時間、増員、受付、全体で情宣活動日、宿泊、楽屋の使い方 

 

2/16 アゴラ劇場の楽屋の使用方法、再度東京上陸情宣をするか、劇場の設備確認 

 

以上 


